

GRUPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

FECHA

14 de junio de 2018

LUGAR

Oficinas de Instituto Imedes.
Valencia.

ASISTENTES

Por la GV:

Emili Gombau

Por ECOEMBES:

Jordi Pietx

Laura Lara

Sonia Poveda

Por Consorcio Valencia Interior:

Ángel Rodríguez

Por Consorcio C3/V1 y C1:

Silvia López

Por IMEDES –Secretaría-:

Jorge Anento

Eva Checa

ORDEN DEL DÍA

1. **VºBº al acta de la reunión anterior** de 1 de marzo de 2018.
2. **Revisión del cuadro de seguimiento** del Plan de Acción de Envases, incluido seguimiento económico. Estado a 14/06/2018.
3. **Medida 1+5:** Estado de la contenerización de municipios del PACV a fecha 15 de junio de 2018: previsión hasta final de año y 2019. Plan de Especial de contenerización Vega Baja Solicitudes del Simulador de facturación de envases ligeros y papel/cartón para entidades locales.
4. **Medida 2:** Presentación diagnósticos de prestación de servicios de recogida de residuos de Alboraya y Catarroja. Seguimiento de los diagnósticos en proceso y solicitudes. Diagnóstico territorial Plan Especial Vega Baja: primeros resultados.
5. **Medida T (transversal):** Presentación datos tráfico web PAECV.

6. **Medida 3:** Avances en el proyecto Europeo Plastic Circle: reunión en Valencia 17-18 de Julio. Proyecto #CircularDesignWorkshop, presentación en Valencia y Bootcamp en The Circular Lab. Posibles proyectos piloto de incentivo / PxG.
7. **Medida 4:** Actualización de información del sistema de plantas de selección.
8. **Medidas 6-8:** Estado de las actuaciones HORECA, actuaciones en Administraciones Públicas. Proyecto Libera.
9. **Medidas 9-12:** Estado de los trabajos de la asesoría jurídica: Modificación puntual de la Ordenanza de Gestión de Residuos Municipales, Guía para el desarrollo de elementos de apoyo a la función de inspección y control. Asesoramientos jurídicos por parte de Broseta.
10. **Medidas 13-14:** Curso on-line para profesores “Implantación práctica de Eco auditorías de residuos de envases en centros escolares”. Próximos talleres a realizar. Nuevas jornadas PAECV: Elche/Vega Baja (otoño); Jornada con la FVMP; webinar simulador de facturación. Posibilidad de organizar una jornada sobre novedades de la ley de contratos públicos para los servicios de gestión de residuos y limpieza viaria.
11. **Medidas 15-17:** Proyecto LIBERA. Formación on-line en plataforma PAECV. “El reto del reciclaje” en Vega Baja y COR
12. **Fecha para próxima reunión GT del PAECV:** 15 de Noviembre. Propuesta de sesión extraordinaria de propuestas para el PAECV 2019-2020: 20 de Julio.
13. **Ruegos y preguntas.**

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y TEMAS TRATADOS.

Documentación entregada a los asistentes:

- Cuadro seguimiento Plan de Acción de Envases.

Desarrollo del GT.

1.- VºBº al acta de la reunión anterior.

Se aprueba, por unanimidad de los presentes, el Acta del Grupo de Trabajo del PAECV celebrado en fecha 1 de marzo de 2018.

2.- Revisión del cuadro de seguimiento.

Se entrega copia del Plan de Acción Envases actualizado a fecha 15/06/2018 y se procede a la revisión de las medidas según el Orden del Día previsto.

3.- Medidas 1+5.

Sonia Poveda explica el estado del proceso de contenerización actualizado a fecha 15/06/2018:

- Se han solicitado 966 contenedores por parte de 55 municipios -24 municipios de más de 15.000 hab., 7 municipios entre 10.000-15.000 hab. y 24 municipios de menos de 10.000 hab.-. Hasta la fecha se han entregado 316 unidades.
- La valoración presupuestaria de los contenedores entregados hasta el momento asciende a 574.000 €, siendo el presupuesto total para el ejercicio de 2018 de 1.100.000 €

Jordi Pietx recuerda la importancia de contactar con los municipios de la provincia de Castellón para que soliciten contenedores. Se acuerda que Imedes se ponga en contacto con los municipios que puedan ser posibles receptores de contenedores a partir del listado facilitado por Silvia López.

Sonia Poveda anuncia que, para el ejercicio de 2019, ECOEMBES ha asignado fondos para una nueva ampliación del parque de contenedores de la Comunitat Valenciana que supondrán aproximadamente 1.000 unidades adicionales. Para esta ampliación se plantean varias opciones de entrega:

- Ofrecer los contenedores a aquellos municipios de más de 15.000 hab. que no han solicitado contenedores hasta la fecha.
- Ofrecer los contenedores a los Consorcios operativos para facilitar su entrega.
- Estudiar la oferta de contenedores en atención a criterios de mejora de la eficiencia.

Jordi Pietx indica que resulta necesaria la implicación de la Conselleria para incentivar a las Entidades Locales a que soliciten contenedores para nuevas ubicaciones.

Emili Gombau propone que se tengan en cuenta los resultados de los diagnósticos para la futura entrega de contenedores.

Ángel Rodríguez indica que la nueva Directiva de Residuos establece objetivos de recogida, reciclado y valorización muy exigentes y que las Entidades Locales deberán de tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar su parque de contenedores. Esta situación deberá ser un incentivo a la hora de solicitar contenedores en un futuro.

4.- Medida 2.

Eva Checa presenta y explica el diagnóstico de Alboraya. Informa sobre los diferentes puntos que componen el informe, las fichas de control de los contenedores, los planos elaborados en los que se posicionan los contenedores y las conclusiones generales. Se indica que el documento ha sido presentado ante los técnicos del Ayuntamiento para su revisión y que, siguiendo con la metodología establecida, se han programado varias reuniones de trabajo con los técnicos municipales para elaborar la hoja de ruta.

Se informa sobre los municipios que se encuentran en la fase de introducción de datos. En concreto: Silla, Torrent, Alfafar, Moncada, Benicarló, Ontinyent y Ondara.

En relación con el Plan Especial Vega Baja se informa que hasta el momento sólo 6 municipios han enviado la información de partida para la realización del diagnóstico Albatera, Rafal, Daya Vieja, San Miguel de Salinas, Dolores y Los Montesinos.

Jordi Pietx propone la realización de una jornada en la Vega Baja el próximo 11 de julio, para informar a los representantes de los municipios que forman parte del Consorcio tanto del PAECV como del Plan Especial de la Vega Baja.

Se acuerda que la organización de esta jornada corra a cargo de Imedes.

5.- Medida T (transversal).

Eva Checa presenta los datos de tráfico web de la plataforma. Los resultados muestran un aumento muy significativo del número de visitas, pasando de 2.184 visitas en 2017 a un total de 5.117 en lo que llevamos de 2018.

En relación a la newsletter se informa que se realiza el envío a 548 direcciones de correo electrónico, de los que un 36% accede a los contenidos de la misma, lo que supone casi 200 destinatarios. En este sentido se expone al GT que la newsletter del mes de junio se encuentra a la espera de que Ecoembes la adapte a los requerimientos incluidos en el Reglamento General de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

6.- Medida 3.

Sonia Poveda presenta los avances en el Proyecto Europeo Plastic Circle, informando que se ha planificado una jornada técnica de los participantes en el proyecto para los próximos días 17 y 18 de julio. Dentro de esta jornada se ha organizado una visita a San Marcelino, como barrio piloto del proyecto, a la que están invitados los miembros del GT.

Jordi Pietx explica el proyecto #CircularDesingWorkshop desarrollado en parte en Valencia, y que tiene su continuidad en el Bootcamp en The Circular Lab, con jornadas

para desarrollar temas como el Ecodiseño de envases y los incentivos para la participación ciudadana.

Jordi Pietx explica el proyecto Good Recycler enfocado a promocionar startups que desarrollan nuevas fórmulas y sistemas para la recogida selectiva que se prueban, como actuaciones piloto, en municipios que quieran participar de manera voluntaria y experimental. En este punto Jordi Pietx solicita Ángel Rodríguez y Silvia López que valoren la posibilidad de que alguno de los municipios de los Consorcios que representan, puedan participar como municipio piloto. Las pruebas se desarrollarían durante 2 ó 3 meses, desde octubre a diciembre de 2018.

7.- Medida 4

En relación con la información relativa a las plantas de selección, Jordi Pietx expone que el Plan de Contingencia está en marcha. En el caso de la planta de Benidorm se ha impugnado el proceso de adjudicación del suministro de equipos, pero se ha iniciado la obra civil.

8.- Medidas 6-8.

Sonia Poveda explica el desarrollo del proyecto HORECA en la ciudad de Valencia indicando que se prevé un alcance de 1.000 establecimientos con un ámbito de actuación que incluye Ciutat Vella, Eixample y Poblats Marítims. El inicio de la captación está previsto para el 18 de junio. La modificación de las bocas de los contenedores está siendo realizada por el Ayuntamiento de Valencia con unas 200 unidades ya modificadas.

Ángel Rodríguez pregunta si se tiene previsto realizar un análisis de impropios en los contenedores modificados, a lo que Jordi Pietx contesta que sí está previsto.

En cuanto a la dotación de papeleras para Administraciones Públicas en 2018, Sonia Poveda informa que se han entregado un total de 785 papeleras en 14 municipios y se cuenta con una nueva partida de 1.500 unidades para 2018.

Emili Gombau pregunta por las acciones a realizar en espacios naturales. Jordi Pietx le informa de la reunión mantenida por Laura Lara y Eva Checa con Jose Antonio Gómez, Maite Comins y Montse Simarro. Se cometa que en esa reunión se solicitó la ayuda de Ecoembes para el diseño y producción de material para concienciar de la necesidad de no depositar los residuos en los parques naturales. Jordi Pietx indica que en este momento no se han tomado decisiones al respecto.

9.- Medidas 9-12

Jordi Pietx informa del estado de los trabajos de asesoría jurídica indicando que se ha modificado el Modelo de Ordenanza tipo, para puntualizar algunas alusiones a los residuos comerciales en base a los comentarios recibidos por parte de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). En este sentido expresa que la nueva versión del Modelo de Ordenanza ya se encuentra disponible en la plataforma y que el modelo base de la FVMP se encuentra en revisión para su inclusión en las próximas semanas.

En relación con el último documento de la serie documental, “Guía para el desarrollo de elementos de apoyo a la función de inspección y control” informa que se encuentra en fase de revisión previa y que se espera que esté disponible en septiembre.

Jordi Pietx da cuenta de las actuaciones realizadas por Broseta en relación con los asesoramientos jurídico, explicando que se han realizado visitas a los municipios de Oliva, Catarroja y Paiporta y están pendientes las visitas a los municipios de Aldaia, Benicarló, Denia, Dolores, Torrevieja, Cullera y Alzira.

10.- Medidas 13-14.

Jordi Pietx informa al GT sobre el curso on-line para profesorado “Implantación práctica de Eco auditorías de residuos de envases en centro escolares”, indicando que ha tenido muy buena aceptación con un total de 99 alumnos inscritos de los que han acabado el curso 85 alumnos y un 95% de aprobados. La segunda edición está prevista para el 18 de septiembre.

Sonia Poveda informa de las actuaciones previstas para el segundo semestre de 2018. En concreto:

- Jornada en la Vega Baja para la presentación del Plan Especial el 11 de julio de 2018.
- Sesiones sobre el simulador de Ecoembes en los Consorcios A5, C3/V1 y V4, a partir de septiembre.
- 2º Taller de comunicación ambiental en Alicante a través de FVMP en octubre.
- Presentación de la Guía de Compra Verde y Socialmente Responsable, en el Observatorio de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana en noviembre.
- Realización de un acto junto con COAMBCV.
- Visita a una planta de selección de VAERSA para responsables técnicos.

11.- Medidas 15-17

Sonia Poveda Informa sobre las acciones realizadas dentro de la campaña de comunicación de consorcios de la Vega Baja y del COR. Indica que la campaña de la Vega Baja finalizó el pasado día 13 de junio, que se han llevado a cabo acciones de concienciación en 19 de los 28 municipios que forman parte del Consorcio lo que supone actuar sobre un 94% de la población. Los resultados del reto planteado se conocerán dentro de 3 meses dando a conocer el municipio ganador. Por otro lado, la campaña para el COR se inicia el próximo día 15 de julio y la planificación se encuentra disponible en la página web del proyecto www.elretodelreciclaaje.com

12.- Fecha para próxima reunión GT del PAECV.

Se propone el día 15 de noviembre de 2018 para la realización del siguiente Grupo de Trabajo.

13.- Ruegos y preguntas.

Jordi Pietx comenta en este punto la posibilidad de realizar una reunión dinamizada con los miembros y colaboradores del GT junto con Retaguardia y la FVMP para aportar nuevos enfoques y medidas para el PAECV durante los próximos años. se propone el 20 de julio de 2018.

Acuerdos del GT.

- Se acuerda que Imedes se ponga en contacto con los municipios que puedan ser posibles receptores de contenedores a partir del listado facilitado por Silvia López.
- Se acuerda que Imedes organice una jornada en la Vega Baja el próximo 11 de julio, para informar a los representantes de los municipios que forman parte del Consorcio tanto del PAECV como del Plan Especial de la Vega Baja.
- Se acuerda que Imedes lleve a cabo la dinamización de la reunión con los miembros y colaboradores del PAECV del próximo 20 de julio.