

GRUPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

FECHA

14 de noviembre de 2017

LUGAR

Oficinas de Instituto Imedes.
Valencia.

ASISTENTES

Por la GV:

Emili Gombau

Por ECOEMBES:

Jordi Pietx

Laura Lara

Sonia Poveda

Por IMEDES –Secretaría-:

Eva Checa

Excusa asistencia:

Mario García Bascones –DPC-

Ángel Rodríguez – CVI-

Jorge Anento – Imedes-

ORDEN DEL DÍA

1. **VºBº al acta de la reunión anterior** de 28 de septiembre 2017.
2. **Revisión del cuadro de seguimiento** del Plan de Acción de Envases, incluido seguimiento económico. Estado a 14-11-2017. Avance de previsión del Plan de Acción para 2018.
3. **Medida 1+5:** Estado de la contenerización de municipios del PACV: previsión de finalización para el año 2017 y previsión 2018.
4. **Medida 2:** Estado de los Diagnósticos de la Prestación de Servicios de Recogida de Residuos Municipales en Entidades Locales de más de 15.000 habitantes y circular de difusión de la convocatoria abierta. Presentación de informe de reuniones con las Mancomunidades, y convocatoria de reunión para conclusiones con las MC. Propuesta de invitación a Generalitat: Emili Gombau, y Sergio Pérez, Gerente COR-V5.

5. **Medida T (transversal):** Plataforma web del Plan de Acción de la Comunitat Valenciana. Propuesta de revisión de contenidos y formato del web. Estrategia de comunicación y difusión. Calendario 2018 del PAECV
6. **Medida 3:** Nuevas tecnologías en gestión y control. Sin novedades.
7. **Medida 4:** Red de infraestructuras de selección de VAERSA. Sin novedad.
8. **Medidas 6-8:** Concreción de actuaciones HORECA y distribución de papeleras. Previsión HORECA 2018.
9. **Medidas 9-12:** Estado de los trabajos de la asesoría jurídica: Ordenanza de Gestión de Residuos Municipales, Pliegos de Administrativos y Técnicos sobre Recogidas Municipales, Directrices de Incentivos Económicos y Directrices de Calidad.
10. **Medidas 13-14:**
Jornadas celebradas:
 - 26 Octubre, Foro Broseta “El reto de la economía circular en los residuos municipales, una visión regulatoria”;Acciones en agenda:
 - 16 Noviembre: Taller comunicación y transparencia FVMP / FEMP; 7 Febrero 2018: Seminario innovación y buenas prácticas en gestión de residuos municipales;
 - 28-30 Noviembre: Estand del Plan de Acción de Envases en Ecofira.
11. **Medidas 15-17:** Presentación de la propuesta de Plan de Formación y Comunicación y Curso de formación para profesorado.
12. **Previsión de calendario:** Calendario de reuniones del grupo de trabajo en 2018. Trimestral en MAR-JUN-SEPT-DIC.
13. **Ruegos y preguntas.**

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y TEMAS TRATADOS.

Desarrollo del GT.

Se aprueba el Acta del Grupo de Trabajo del día 28 de septiembre de 2017.

Se entrega copia del cuadro de seguimiento del Plan de Acción a los asistentes.

Sonia Poveda expone el estado del proceso de contenerización de la primera y segunda fase:

- 1ª Fase: Hasta este momento se han entregado 1018 contenedores a falta de 10 unidades en proceso de tramitación.
- 2ª Fase: Se han entregado un total de 250, a falta de 55 unidades en proceso de tramitación.

Se informa que el total de contenedores entregados en estas dos fases es de 1268, con una previsión de entrega de 1333, una vez finalizadas las entregas en proceso.

Se insta a comunicar a las Entidades que se encuentran en proceso de la necesidad de acelerar el proceso de firma del Acuerdo.

Se han trasladado al ejercicio 2018 las peticiones de Novelda (25 unidades) y la Mancomunidad de la Ribera Alta (52 unidades) y se ha adelantado la entrega de contenedores a Benicarló debido a la renuncia de Vinaròs a los 10 contenedores solicitados ya que no se adecúan estéticamente a los que ya existen en el municipio.

Emili Gombau plantea la posibilidad de calcular el incremento del ratio de número de contenedores por habitante con la dotación realizada en 2017 y la posición de la Comunitat Valenciana respecto a otras Comunidades. Se acuerda que desde Imedes se realizará el cálculo del incremento del ratio y desde Ecoembes la posición respecto a otras Comunidades Autónomas.

Desde Ecoembes se plantea una previsión de 1.100.000 € para la dotación de contenedores en 2018 enfocada, en principio, para municipios de >15.000 hab. priorizando aquellos que no han solicitado contenedores en 2017.

Se informa que se ha enviado la comunicación para la dotación de 2018 en fecha 30 de octubre de 2017, y se han recibido solicitudes por parte de 7 municipios.

Se valora la posibilidad de ampliar la dotación a municipios de menos de 15.000 hab. y se acuerda que Imedes realice un listado de los municipios que se encuentran en las franjas de 5.000-10.000 hab y 10.000-15.000 hab.

Se informa del estado de los diagnósticos a las Entidades Locales, en este se encuentran en proceso de introducción de datos las Entidades de Alboraya y Catarroja, entidades piloto para el desarrollo del proyecto. No obstante, debido al retraso en la introducción de datos se ha iniciado el proceso de diagnosis con Silla, Alfafar, Torrent y Ondara. Se informa que hasta el momento 15 municipios han solicitado la realización del diagnóstico.

En fecha 6 de noviembre se ha enviado nueva comunicación a los municipios sobre la posibilidad de participación en este proyecto.

Desde Imedes se informa que la mayor dificultad radica en la introducción de algunos de los datos requeridos, entre ellos la ubicación de contenedores, por lo que se están desarrollando nuevas metodologías para el registro de estos datos. Emili Gombau comenta la posibilidad de utilizar la tecnología desarrollada por Ecoembes en The Circular Lab “Contenedor Smart” como piloto en este proyecto.

Sonia Poveda indica que desde Ecoembes pueden facilitar los datos recopilados para las Auditorías de servicio realizadas, no obstante estos datos son parciales y no abarcan todo un municipio.

Eva Checa presenta los informes de las reuniones mantenidas con las Mancomunidades de Vall d’Albaida, La Canal de Navarrés, Ribera Alta y La Costera-La Canal, y la previsión de realización del taller con los responsables de intercambio de información en enero de 2018, en alguna de las instalaciones del COR.

Se valorará la posibilidad de ampliar el taller a otras mancomunidades en 2018, en función de los resultados obtenidos.

Eva Checa explica la propuesta de actualización de la plataforma del Plan de Acción de Envases con la inclusión de nuevas áreas para dar soporte a los técnicos municipales en las cuestiones relacionadas con la gestión de residuos de envases.

En las medias 3 y 4 (puntos 6 y 7 del orden del día) no se presentan novedades.

En el punto 8, Sonia Poveda explica los avances en el proyecto HORECA

- Se ha contactado con 30 municipios.
- Se ha firmado el Acuerdo con Gandía (21 establecimientos) y se encuentra pendiente de realizar el pedido de material.
- Se ha firmado acuerdo con el Consorcio Valencia Interior. Con un alcance de 119 establecimientos una vez finalizada la fase I (visitas).

Se está a la espera de recibir el informe final de resultados de la prueba piloto de Castelló Nord, por parte de Tetma. Sonia Poveda informa que lo ha solicitado en varias ocasiones sin resultado.

En la implantación de recogida selectiva fuera del hogar, se han entregado 993 unidades a Ondara (62 ud.), Denia (168 ud.), Gandía (300 ud.), Cullera (128 ud.), Jàvea (50 ud.), Orba (100 ud.), El Verger (54 ud.), Orihuela (73 ud.) y Fira Valencia (60 ud.).

Emili Gombau plantea la posibilidad de colocar contenedores de recogida selectiva en los centros de interpretación y/o aulas en los parques naturales de la Comunitat, ya que han recibido algunas solicitudes. Desde Ecoembes se indica que no existe problema, por lo que Emili Gombau recabará la información del número contenedores necesarios.

En el bloque de medias 9-12 (punto 9 del orden del día), Jordi Pietx informa sobre los trabajos de Broseta:

- La Ordenanza se encuentra completada y publicada en valenciano / castellano en la Plataforma Web del PAECV. Se comenta que la FVMP se encuentra en proceso de aprobación de un modelo propio de Ordenanza.
- El desarrollo de tasas transparentes, adaptadas a modelos de pago por generación e incentivadoras de la separación en origen, se encuentra el borrador completado y en revisión.
- La adaptación de los contratos de recogida para fomentar la recogida selectiva y el reciclado, con sistema de indicadores de calidad y de resultados, está el borrador completado y en revisión.
- En cuanto al desarrollo de sistemas de seguimiento y control del servicio y aplicación del régimen disciplinario previsto en las Ordenanzas, se ha redactado un borrador inicial.
- Los documentos serán trasladados al Grupo de Trabajo a la mayor brevedad posible.

Desde Broseta se va a ofrecer un servicio de asesoramiento a las EELL, con una carta de presentación el servicio que enviará Imedes.

Jordi Pietx informa sobre los talleres y cursos previstos dentro del Plan de Acción.

Jornadas celebradas:

- 26 de octubre, foro Broseta “El reto de la economía circular en los residuos municipales, una visión regulatoria”

Acciones en agenda:

- 16 de noviembre: Taller comunicación y transparencia FVMP/FEMP; 7 de febrero 2018: Seminario innovación y buenas prácticas en gestión de residuos municipales”
- 28-30 noviembre: Estand del Plan de Acción de Envases en Ecofira.

Sonia Poveda presenta y explica el Plan de Formación y Comunicación del PAECV y se entrega copia a los asistentes, junto con el cuadro resumen de actuaciones y el cronograma.

Emili Gombau indica que este documento no puede considerarse como un Plan de Formación y Comunicación del Plan de Acción, ya que se trata de acciones que ya se estaban realizando en la Comunitat Valenciana con fondos del Convenio y que a partir de este momento desde Consellería se va a dejar de incidir en este punto dentro del Plan de Acción si no existen nuevas aportaciones económicas.

Jordi Pietx responde que este plan agrupa todas las acciones de comunicación recogidas en el Plan de Acción, algunas con fondos propios del plan de acción y otras con fondos de comunicación del convenio. Asimismo destaca que este Plan de Comunicación también ha servido para plantear algunas reorientaciones en la gestión de fondos de comunicación, como las campañas locales con consorcios de residuos. En conjunto Ecoembes considera que este Plan de Comunicación tiene un planteamiento apropiado.

Desde Ecoembes se solicita una reunión con Consellería para tratar este tema antes de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio.

En cuanto a las reuniones del Grupo de trabajo para el próximo año, se propone la realización de reuniones trimestrales en marzo, junio, septiembre y diciembre.

Emili Gombau solicita que no se planifique la siguiente reunión del GT del Plan de Acción, hasta después de la reunión de la Comisión de Seguimiento y la planificación para el próximo año.

Acuerdos del GT.

- Se acuerda aprobar el Acta de la Comisión de día 28 de septiembre de 2017.
- Se acuerda que Imedes realice un listado de los municipios entre 5.000 – 15.000 hab. por ratios
- Se acuerda que Imedes realice la estimación del aumento del ratio de contenedores después de la dotación realizada y que Ecoembes indique su estado en relación con otras Comunidades.
- Se acuerda que Ecoembes remita los datos de contenedores y rutas recopiladas a través de las Auditorías de servicio.
- Se acuerda planificar el Taller de intercambio de información para Mancomunidades para enero de 2018.
- Se acuerda la dotación de contenedores de recogida selectiva a los centros de interpretación y aulas de los parques naturales de la Comunitat Valenciana.