

GRUPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

FECHA

27 de junio de 2017

LUGAR

Oficinas de Instituto Imedes.
Valencia.

ASISTENTES

Por la GV:

Emili Gombau

Por el Consorcio Valencia Interior

Ángel Rodríguez

Por ECOEMBES:

Jordi Pietx

Laura Lara

Sonia Poveda

Por IMEDES –Secretaría-:

Jorge Anento

Eva Checa

Excusa asistencia:

Mario García Bascones –DPC-

1

ORDEN DEL DÍA

1. VºBº al acta de la reunión anterior de 17 de mayo de 2017.
2. Presentación del cuadro de seguimiento del Plan de Acción de Envases. Valoración 1º semestre 2017.
3. Medida 1 + 5: Estado de la contenerización de municipios del PACV: previsión de finalización de la 1ª fase: 1028 contenedores y Propuestas recibidas para la 2ª fase: +400 contenedores y calendario de colocación.
4. Medida 2: Presentación de casos piloto de Diagnóstico de la Prestación de Servicios de Recogida de Residuos Municipales en Entidades Locales de más de 15.000 habitantes, y circular de difusión de la convocatoria abierta. Presentación de datos procedentes de auditorías de calidad.
Presentación del 1er Taller de Intercambio e Innovación entre Mancomunidades de gestión de residuos.
5. Medida T (transversal): Abierto el web - Plataforma para el Almacenamiento y el Intercambio de Información del Plan de Acción de la Comunitat Valenciana. Estrategia de comunicación y difusión.

6. Medida 3: Nuevas tecnologías en gestión y control. Presentación del KOM del proyecto PlasticCircle. Propuestas para nuevos proyectos.
7. Medida 2: Datos de verificación y control respecto al seguimiento de la calidad del servicio y de la contenerización (medidas incluidas en los Anexos IV.1.3 y IV.1.4 del Convenio Marco)
8. Medidas 6-8: Visitas realizadas y primeros proyectos en negociación
9. Medidas 9 – 12: Estado de los trabajos de la asesoría jurídica: Finalización Ordenanza de Gestión de Residuos Municipales; Evolución del Pliego de Recogidas municipales, Directrices de incentivos económicos y Directrices de calidad y resultados.
10. Medidas 13 – 14: Propuesta de formación y calendario: curso ADEIT para técnicos municipales a web; seminarios territoriales; talleres comunicación y transparencia FEMP; foro Broseta.
11. Medidas 15 - 17: en stand-by.
12. Previsión de calendario 2º semestre 2017. Próximas reuniones grupo de trabajo: 21 de Septiembre y 9 de Noviembre?
13. Ruegos y preguntas.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS Y TEMAS TRATADOS.

Desarrollo del GT.

- Se aprueba el Acta del Grupo de Trabajo del día 17 de mayo de 2017.
- Jordi Pietx presenta un cuadro de seguimiento del Plan de Acción y propone que en cada reunión del Grupo de Trabajo se revise y actualice. Emili Gombau propone añadir al cuadro el estado de la financiación de cada acción.
- Jordi Pietx y Sonia Poveda exponen el estado del proceso de contenerización de la primera y segunda fase. De la primera fase se han entregado 735 contenedores, 230 se entregarán en las 2 próximas semanas y 63 se encuentran en proceso. De la segunda fase se han recibido un total de 438 peticiones que se van a intentar atender, primando los municipios que no recibieron en la primera fase y ajustando el número en el caso de municipios que repitan solicitud. El presupuesto final dependerá de variables como el transporte de los mismos.
- Jorge Anento explica el estado de los casos piloto del Diagnóstico de Prestación de Servicios de Recogida de Residuos Municipales en Entidades Locales de más de 15.000 habitantes, indicando que Catarroja ya ha enviado el acuerdo firmado y que las otras dos Entidades Locales –Alboraya y Ontinyent- se encuentran en proceso de firma del acuerdo. Informa de que se ha enviado circular de difusión a todas las Entidades Locales de más de 15.000 habitantes y que ya se han empezado a recibir solicitudes –Silla, Benicarló, Alfafar y El Campello-.
- Jordi Pietx hace entrega de las auditorias de calidad de servicio en entidades locales a Emili Gombau, e informa que IMEDES también dispone de ellas para ser utilizadas, si cabe, en los diagnósticos municipales indicados arriba.
- Sonia Poveda propone la realización de un Taller de Intercambio e Innovación entre Mancomunidades con competencias en la gestión de residuos. Como primer paso, indica que se crearía un primer grupo de intercambio técnico del que formarían parte la Mancomunidad de La Ribera Alta, Mancomunidad de La

Costera- La Canal y Mancomunidad de Vall d'Albaida. A la vista de los resultados, este grupo se ampliaría a otras mancomunidades. Este taller se plantea como una "variante" de los diagnósticos de prestación, y será coordinado por IMEDES. En función de su resultado se valorará ampliarlo a otros casos.

- Jorge Anento presenta y explica la plataforma web para el Almacenamiento e Intercambio de Información del Plan de Acción de la Comunitat Valenciana. Emili Gombau propone incluir en el cuestionario de datos de la Entidad Local la población estacional turística del municipio y las auditorías de calidad que se hayan realizado a la Entidad Local (ver punto anterior).
- Jordi Pietx presenta el proyecto PlasticCircle, del que se realizará una prueba piloto en primavera del 2019. A principios de 2018 se tiene prevista una reunión con ITENE para una mayor concreción de los objetivos y para conocer los detalles del proyecto.
- Laura Lara expone el estado del proyecto HORECA y la dotación de papeleras para la recogida selectiva en administraciones públicas. Jordi Pietx comunica al grupo la dificultad para encontrar un lugar para almacenar las papeleras en la Comunitat Valenciana -se traen desde Madrid-. Ángel Rodríguez ofrece alguna de las instalaciones del Consorcio Valencia Interior, previa consulta con el gestor.
- Jordi Pietx resume el estado de los distintos trabajos de asesoría jurídica en marcha. En concreto: el modelo de Ordenanza de Gestión de Residuos Municipales se encuentra finalizado; los Pliegos –Técnico y Administrativo- de Recogidas Municipales prácticamente finalizados, a falta de unificar criterios entre ambos; el documento de Incentivos Económicos se encuentra en proceso de realización y las Directrices de Calidad no se han iniciado.
- Sonia Poveda propone la realización de seminarios técnicos en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante -presenta borrador de programa- dirigidos a técnicos municipales. Se acuerda su puesta en marcha durante el cuarto trimestre del año.
- Jordi Pietx indica que Broseta Abogados impartirá en Octubre una sesión de sus foros dirigidos a interventores y secretarios de Entidades Locales en los que se presentarán los trabajos jurídicos desarrollados.
- Jordi Pietx Propone que la documentación del curso de ADEIT para técnicos municipales, se suba a la plataforma para su acceso gratuito, contando con el visto bueno de ADEIT, y el compromiso de que se destacará el origen del material en el web.
- Emili Gombau solicita a Ecoembes la redacción de un Plan de Comunicación y Formación para la Comunitat Valenciana y su presentación al grupo de Trabajo antes de la reunión del grupo de trabajo prevista para noviembre..

Acuerdos del GT.

- Se acuerda aprobar el Acta de la Comisión de día 17 de mayo de 2017 en los términos y redacción en los que se presenta.
- Se acuerda añadir en el cuadro de seguimiento del PAECV el estado financiero de cada acción.

- Se acuerda aceptar las peticiones de contenedores de la segunda fase, ajustando las entregas de las Entidades Locales que ya recibieron contenedores en la primera fase.
- Se acuerda realizar, como experiencia piloto, el Primer Taller de Intercambio e Innovación entre Mancomunidades de gestión de residuos con la Mancomunidad de La Ribera Alta, la Mancomunidad de La Costera- La Canal y la Mancomunidad de Vall d'Albaida.
- Se acuerda la realización de los Seminarios Técnicos Territoriales en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante durante el cuarto trimestre de 2017.
- Convocar las siguientes reuniones del Grupo de trabajo del Plan de Acción para el 21 de septiembre en las instalaciones Instituto Imedes y 9 de Noviembre sin designar lugar de realización.